

土木設計業務等委託変更契約書（第2回変更）

工事又は業務名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務
工事又は履行場所	関東地方整備局管内
工期又は履行期間	令和03年09月14日から令和04年06月30日まで
契約金額に対する増減額	¥0 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)：¥0
契約金額増減額に対する契約保証金	¥0

令和3年9月13日発注者と受注者との間で締結した上記業務の委託契約の一部を上記のとおり変更する。

本契約の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名の上、本システムに保管する。

令和04年03月31日

発注者

住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1

氏名 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 若林 伸幸

受注者

R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務パシフィックコンサルタンツ・計量計画研究所設計共同体 代表事業者

住所 東京都千代田区神田錦町三丁目2番地

氏名 パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社 本社長 彌永 信夫

R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務パシフィックコンサルタンツ・計量計画研究所設計共同体 構成事業者

住所 東京都新宿区市谷本村町2番9号

氏名 一般財団法人計量計画研究所 代表理事 岸井 隆幸

-変更契約事項-

上記のとおり。

署名状態

支出負担行為担当官	関東地方整備局長	若林 伸幸	: 署名済
パシフィックコンサル タ ンツ株式会社	首都圏本社 本社長	彌永 信夫	: 署名済
一般財団法人計量計画研 究所	代表理事	岸井 隆幸	: 署名済