













第 1 回		打 合 せ 記 録 簿				
発注者・印	総括調査員	主任調査員	調 査 員		管理技術者	担当技術者
						
日 時	2021年9月21日(木) 16時00分～17時00分			場 所	WEB	
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務			打合せ方式	会 議	電 話
事 務 所 名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課			会 社 名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・ 計量計画研究所設計共同体	
出 席 者	発 注 者 側	西東建設専門官		受 注 者 側		
<p>&lt;提出資料&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務計画書(案)</li> <li>・ 工程計画表</li> </ul> <p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <p>1. 業務実施方針及び業務内容について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務計画書(案)を提出し、内容について承知した。【受注者：提出、発注者：承諾】</li> <li>・ 鎌倉市域における社会実験については、今後鎌倉市や本省含めて実施内容の検討を進めていく予定である。【発注者：通知】</li> </ul> <p>2. その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R3全国道路・街路交通情勢調査に関連して、交通調査基本区間等の修正に関する作業を追加指示する予定である。詳細については別途業務との分担を踏まえて改めて依頼する。【発注者：通知】</li> </ul> <p style="text-align: center;">— 以 上 —</p>						
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出					打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。	

第 2 回		打 合 せ 記 録 簿				
発注者・印	総括調査員 	主任調査員 	調 査 員 		管理技術者 	担当技術者 
日 時	2021年9月30日(木) 13時00分～15時00分		場 所	関東地方整備局 19階打合せスペース		
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務		打合せ方式	<input checked="" type="checkbox"/> 会 議 <input type="checkbox"/> 電 話		
事務所名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課		会 社 名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・計量計画研究所設計共同体		
出 席 者	発注者側	西東建設専門官、小野係長 和田技官、馬場技官	受注者側			
<p>&lt;提出資料&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務計画書</li> <li>・ 事前協議チェックシート</li> <li>・ 業務スケジュール管理表</li> <li>・ ETC2.0 プローブ情報の使用に関する誓約書</li> <li>・ R3 鎌倉社会実験の進め方と役割分担案</li> <li>・ 工程計画表</li> </ul> <p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <p>1. 業務実施方針及び業務内容について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事前にメール提出させて頂いた業務計画書に基づいて内容について確認した。【受注者：提出、発注者：承諾】</li> </ul> <p>2. 電子納品等に関する事前協議について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事前協議チェックシート（調査設計業務用）に基づき、電子納品等に関する事項について確認した。【受注者：協議、発注者：承諾】</li> <li>・ 業務スケジュール管理表を提出し、内容について承知した。【受注者：提出、発注者：承諾】</li> <li>・ 業務環境改善様式（案）を提出し、内容について承知した。【受注者：提出、発注者：承諾】</li> <li>・ ETC2.0 使用誓約書を提出し、内容について承知した。【受注者：提出、発注者：承諾】</li> </ul> <p>3. R3 鎌倉社会実験の進め方と役割分担案について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 技術公募については本業務で実施できるように進めていきたいと考えているが、タイミングやスケジュール等については改めて通知する。【発注者：通知】</li> </ul>						
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出				打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。		

## 4. その他

- ・ 交通調査基本区間について、令和3年4月1日までに更新事象が発生した、または令和5年3月末までに更新事象発生が見込まれる区間の伝票作成が必要なため、提供資料に基づいて整理すること。なお、今回の変更は業務委託の変更対象とする。【発注者：指示】
- ・ H27 センサスペースの将来 OD 表が本省から配布されたため、過年度検討結果を参考として関東地方整備局管内の将来 OD 表を作成するとともに、将来交通量推計についても実施すること。また、検討結果を用いて関係機関（自治体・国道事務所等）に配布する資料についても作成するとともに、最新の R3 事業化ネットワークについて将来年次の変更（R12⇒R22）に伴う修正についても整理すること。なお、本作業についても業務委託の変更対象とする。【発注者：指示】
- ・ R3 全国道路・街路交通情勢調査に関連して必要となる「交通調査基本区間等の修正」に関する作業の内、国総研作成のツールを使用する作業の部分は本業務で対応すること。なお、本作業についても業務委託の変更対象とする。【発注者：指示】

— 以 上 —

(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。

発注者：請求、通知、協議、回答、承諾

受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出

打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。

第 3 回		打 合 せ 記 録 簿			
発注者・印	総括調査員	主任調査員	調査員		受注者・印
日 時	2021年11月15日(月) 10時00分～12時00分			場 所	WEB
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務			打合せ方式	会 議 電 話
事 務 所 名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課			会 社 名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・ 計量計画研究所設計共同体
出 席 者	発注者側	西東建設専門官、小野係長 和田技官		受注者側	
<p>&lt;その他出席者&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鎌倉市役所 共創計画部 </li> </ul> <p>&lt;提出資料&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>駐車場予約システムの将来計画案</li> <li>R3 社会実験に関する分析案</li> <li>R3 社会実験の広報案</li> </ul> <p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>駐車場予約システムに関する社会実験案について <ul style="list-style-type: none"> <li>R3 年度に実施予定の社会実験について、現状で想定する実施規模や内容、システム等について確認した。【受注者：協議、発注者：回答】</li> <li>コロナ禍による人手減少は続いてはいるが、交通については徐々に戻ってきている状況となっている。朝比奈方面については駐車場を確保できないため、次年度以降の課題として考えている。【鎌倉市：通知】</li> <li></li> <li>中心部の予約駐車場やP&amp;R 駐車場等への補填については、今度駐車場事業者と金額や考え方を調整する必要がある。【発注者：通知】</li> <li></li> <li>実施時期については、現時点では春休み付近を想定している。【発注者：通知】</li> </ul> </li> </ol>					
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出					打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。

## 2. 社会実験に向けた各種分析方針について

- ・ 社会実験の効果を分析するための項目や分析手法、役割分担案について確認した。【受注者：協議、発注者：承諾】
- ・ 駐車場待ちによるうろつき交通については、混雑が予想される駐車場前でナンバープレート調査等を実施するのが確実ではあるが、調査や実施費用が大掛かりになるため、今回は ETC2.0 を使った分析を実施すること。【発注者：指示】
- ・ ETC2.0 プローブ情報では起終点前後 500m の秘匿処理等の関係もあるため、どこまで分析が可能かは試行する必要があるため、複数の方法を検討して実施する。【受注者：協議、発注者：承諾】
- ・ その他、OD 分析や鉄道等の他交通手段含めた分析については、社会実験内容等含めて今後改めて協議する。【発注者：通知】

## 3. R3 社会実験の広報案について

- ・ 社会実験に関わる広報内容や広報手段について確認した。【受注者：協議、発注者：承諾】
- ・ 現在横浜国道事務所で設置しているカメラについて、ライブカメラで映像を流せないか検討している。【発注者：通知】
- ・ チラシ等については、鎌倉市内の人に配っても意味が無いと考えられるため、効果としてはあまり期待できない。横断幕を設置する可能性もあるが、それも鎌倉市民にしか見てもらえない可能性があるため、設置箇所については十分に検討すること。鎌倉市の SNS 活用や HP 掲載については問題ないと考えられる。【鎌倉市：回答】









## 4. その他

- ・ 社会実験の実施時期等を鑑みると現時点の工期では対応が難しいため、工期については 3 月末までの延伸を想定している。【発注者：指示】
- ・ 交通量データの集計について、当初契約の R3 年 7 月～R4 年 2 月に加えて、R3 年 3 月～R3 年 6 月についても集計対象とすること。なお、本作業については業務委託の変更対象とする。【発注者：指示】
- ・ 民間技術公募の実施・審査の補助及び当該部分を活用して実施予定の課金収支モデルの検討は実施しないこととする。【発注者：指示】
- ・ ロードプライシングの落としどころについて、有識者及び鎌倉市への説明をどうするかは今後調整する。【発注者：通知】

— 以 上 —

(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。  
 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾  
 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出

打合せの都度 2 部作成し発注者・受注者双方が保管する。

第 4 回		打 合 せ 記 録 簿				
発注者・印	総括調査員 主任調査員 調査員			受注者・印	管理技術者	担当技術者
	  				 	
日 時	2022年2月14日(月) 13時00分～15時00分			場 所	WEB	
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務			打合せ方式	会議	電話
事務所名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課			会社名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・ 計量計画研究所設計共同体	
出席者	発注者側	西東建設専門官、小野係長 和田技官		受注者側		
<p>&lt;その他出席者&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鎌倉市役所 共創計画部 </li> <li>・ </li> </ul> <p>&lt;提出資料&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 駐車場予約システムの将来計画案</li> <li>・ R3 社会実験に関する分析案</li> <li>・ R3 社会実験の広報案</li> </ul> <p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <p>1. 駐車場予約システムに関する社会実験案について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 今後施予定の社会実験について、現状で想定する実施規模や内容、システム等について確認した。【受注者：協議、発注者：回答】</li> <li>・ コロナの感染状況、それによる事業への影響を踏まえてスケジュールを柔軟に変更する可能性はあるが、本省評価室としては6月実施で進めて欲しいと言われている。【発注者：通知】</li> <li>・ 社会実験の規模については、中心部の8割くらいが参加して頂くことを想定しているため、鎌倉市の方で駐車場事業者への呼びかけや説明等を行い、なるべく多くの参加者となる様に働きかけて欲しい。【発注者：指示】</li> <li>・ 第1段階で予約システムの課題を明らかにした上で、第2段階として本格実施というやり方もあると考えているため、進め方については鎌倉市の方でも検討する。【鎌倉市：回答】</li> <li>・ 鎌倉市から頂いた資料を用いて一度本省評価室に確認・協議する。【発注者：通知】</li> </ul>						
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出					打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。	

- ・ 予約システムについては、オリパラ時のシステム修正をすると実装に3ヶ月～4ヶ月程度かかるため、鎌倉市HPにポータルサイトを作ることを含めて今後調整する。6月に実験を実施する場合には、3月末までには要件定義の議論をして4月以降にはすぐにシステム作成を進める様に対応する必要がある。【発注者：通知】
  - ・ 鎌倉市の市営駐車場については、2月～6月までコロナの大規模接種場に使われる予定となっているため、6月末までの実施の場合は鎌倉市内の一番大きな駐車場が予約システムに利用できなくなる。【鎌倉市：通知】
  - ・ 課題を一回整理して、早めに役割分担と各期限を決めたいので、早々に再度打合せを実施する。【発注者：通知】
2. その他
- ・ 社会実験について、アジサイ期に実施する方向で調整するため、工期については6月末までの延伸を想定している。【発注者：指示】
  - ・ 現在自治体等に照会をかけている将来道路ネットワークについて、R4年度の事業評価等に用いる将来道路ネットワークのとりまとめを実施すること。なお、本作業については業務委託の変更対象とする。【発注者：指示】

— 以 上 —








(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。  
 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾  
 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出







打合せの都度2部作成し発注者・  
 受注者双方が保管する。







第 5 回	打 合 せ 記 録 簿						
発注者・印	総括調査員	主任調査員	調 査 員		受注者・印	管理技術者	担当技術者
日 時	2022年3月24日(木) 17時00分～18時30分			場 所	WEB		
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務			打合せ方式	会議 電話		
事務所名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課			会 社 名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・計量計画研究所設計共同体		
出 席 者	発注者側	西東建設専門官、小野係長 和田技官		受注者側			
<p>&lt;その他出席者&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鎌倉市役所 共創計画部 </li> <li>・ </li> </ul> <p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <p>1. 駐車場予約システムに関する社会実験案について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 今後施予定の社会実験について、関東地整の方で検討しているスキームについて説明するとともに、駐車場事業者へ補填に必要となる目安の費用や駐車場の利用状況・収益等に関する資料提供について依頼した。【発注者：通知】</li> <li>・ </li> <li>・ 交通量がどの程度減少するか、交通の流れがどう変わるかという点についてはETC2.0等を活用してうるつき交通含めて分析可能であるが、駐車場予約システムの導入によって利用状況や売り上げがどう変化したかについては、今後の拡大を目指す上で把握しておくことが必須だと考えているため、引き続きご検討をお願いしたい。【発注者：通知】</li> <li>・ 本省評価室との協議スケジュール等が決まったら改めて通知する。【発注者：通知】</li> </ul> <p style="text-align: right;">— 以 上 —</p>							
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出					打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。		



第 6 回		打 合 せ 記 録 簿					
発注者・印	総括調査員	主任調査員	調 査 員	受注者・印	管理技術者	担当技術者	
日 時	2022年4月11日(月) 10時00分～12時00分			場 所	WEB		
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務			打合せ方式	会 議	電 話	
事 務 所 名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課			会 社 名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・ 計量計画研究所設計共同体		
出 席 者	発注者側	江波戸課長補佐、小野係長、 及川技官		受注者側			
<p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <p>1. 駐車場予約システムに関する社会実験案について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>今後実施予定の社会実験について、これまでの検討状況や課題となっている事項について説明し、情報共有を図った。【受注者：報告、発注者：承諾】</li> <li>4月で人事異動になったメンバーも多いため、改めて概要について整理した資料を作成すること。内容としては、①検討・調整が必要な事項、②今後の概略スケジュール、③社会実験実施に向けた課題、④現在想定している社会実験の実施規模別のメリデメとする。また過去の大河ドラマと観光客の増減時期についても整理すること。【発注者：指示】</li> <li>4月中旬以降に本省評価室とも協議予定のため、うろつき交通の分析については提出スケジュールを確認して報告すること。【発注者：指示】</li> </ul> <p style="text-align: right;">— 以 上 —</p>							
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出					打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。		

第 7 回		打 合 せ 記 録 簿			
発注者・印	総括調査員 	主任調査員 	調 査 員 		受注者・印 
日 時	2022年5月20日(金) 10時00分～12時00分		場 所	関東地方整備局 19階打合せスペース	
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務		打合せ方式	<input checked="" type="checkbox"/> 会 議 <input type="checkbox"/> 電 話	
事務所名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課		会 社 名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・計量計画研究所設計共同体	
出 席 者	発注者側	小野係長、及川技官		受注者側	
<p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <p>1. 駐車場予約システムに関する社会実験案について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  </li> <li>           今年度紅葉期の実施を目指すためには8月中には社会実験の中身を確定させておかないと厳しいと考えている。【発注者：通知】         </li> <li>  </li> <li>           ETC2.0 を活用したうろつき交通の分析結果やメリデメ等について報告した。【受注者：報告、発注者：承諾】         </li> <li>           今後各所に説明していくにあたって、改めて最新含めて混雑状況を把握したいため、交通量と旅行速度の関係について、夏休み・紅葉期に加えてGW・アジサイ期の分析を実施すること。対象期間は2019年～2022年とする。【発注者：指示】         </li> </ul> <p style="text-align: right;">— 以 上 —</p>					
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出				打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。	

第 8 回		打 合 せ 記 録 簿				
発注者・印	総括調査員 	主任調査員 	調 査 員 	受注者・印	管理技術者 	担当技術者 
日 時	2022年7月21日(木) 17時00分～19時00分		場 所	関東地方整備局 19階打合せスペース		
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務		打合せ方式	<input checked="" type="checkbox"/> 会 議 <input type="checkbox"/> 電 話		
事 務 所 名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課		会 社 名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・計量計画研究所設計共同体		
出 席 者	発注者側	江波戸補佐、小野係長、及川技官		受注者側		
<p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <p>1. 駐車場予約システムに関する社会実験案について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鎌倉市についてはロードプライシング導入は困難ということで説明し、承諾を得ている。そのため、公共交通や徒歩への転換、交差点改良などの施策を検討している状況である。【発注者：通知】</li> <li>・ 今後施予定の社会実験については引き続き実施する方向で調整しているが、社会実験に伴う効果もある程度期待できる様な内容で指摘されているため、実施内容を検討しつつ説得力のあるシナリオ作りが求められている。【発注者：通知】</li> <li>・ 駐車場予約については中心部だけでなくフリンジ駐車場を追加、二次交通としてシェアサイクルの臨時ポート設置等の支援、行動変容を促すための情報提供（アプリ等）を軸として、実験内容の概要説明資料を作成すること。資料については地図ベースに対策内容等を落としたもので1枚、内容を説明する1枚程度として、週明け目途に提出すること。【発注者：指示】</li> </ul> <p style="text-align: right;">— 以 上 —</p>						
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出				打合せの都度2部作成し発注者・受注者双方が保管する。		

第 9 回		打 合 せ 記 録 簿			
発注者・印	総括調査員 	主任調査員 	調 査 員 	受注者・印 	管理技術者 
日 時	2022年8月29日(月) 15時00分～17時00分		場 所	関東地方整備局 19階打合せスペース	
業 務 名	R3鎌倉市域におけるロードプライシングの導入・実現に向けた検討業務		打合せ方式	<input checked="" type="checkbox"/> 会 議 <input type="checkbox"/> 電 話	
事 務 所 名 業務担当課	国土交通省関東地方整備局 道路計画第二課		会 社 名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ・ 計量計画研究所設計共同体	
出 席 者	発注者側	江波戸補佐、小野係長、 及川技官	受注者側		
<p>&lt;提出資料&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 概要版</li> <li>・ 報告書一式</li> </ul> <p>&lt;打合せ内容&gt;</p> <p>1. 成果品納品について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 成果品納入時として、報告書及び概要版を説明し下記を納品した。【受注者：提出、発注者：承諾】</li> <li>・ 竣工検査は9月上旬で調整中のため、決定次第改めて連絡する。【発注者：通知】</li> </ul> <p>&lt;納品内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報告書 (DVD-R) 2部</li> </ul> <p style="text-align: right;">— 以 上 —</p>					
(注) 内容欄には、下記事項毎に整理して記述すること。 発注者：請求、通知、協議、回答、承諾 受注者：請求、報告、申し出、質問、協議、提出				打合せの都度2部作成し発注者・ 受注者双方が保管する。	