

## ■東京外環（関越～東名） 工事発注一覧

発注年度	工事名	受注者名	契約金額 (千円)(税込)	契約日	工期
H23	H23立入防止柵設置その他工事	世紀東急工業(株)	25,410	平成23年6月2日	平成23年6月3日～平成23年9月30日
	H23立入防止柵設置その2工事	日工建設(株)	25,200	平成23年9月30日	平成23年10月1日～平成24年3月31日
	東名プレハブ会場設置工事	大和リース(株)	14,385	平成23年12月16日	平成23年12月17日～平成24年3月30日
	東京外環準備他工事	西武建設(株)	122,850	平成24年3月6日	平成24年3月7日～平成24年10月30日
H24	H24立入防止柵設置他その1工事	日工建設(株)	61,950	平成24年6月14日	平成24年6月15日～平成24年11月30日
H25	H25東京外環環境整備その1工事	日工建設(株)	63,840	平成25年5月7日	平成25年5月8日～平成25年10月31日
	H25東京外環中央JCT準備他工事	フジタ道路(株)	126,840	平成25年10月4日	平成25年10月5日～平成26年3月25日
	H25東京外環環境整備その2工事	日工建設(株)	194,250	平成25年10月15日	平成25年10月16日～平成26年3月25日
	氷川橋改良(その1)工事	(株)大林組	1,007,640	平成26年2月4日	平成26年2月5日～平成27年5月25日
	東京外環大泉地区仮橋工事	馬淵建設(株)	194,292	平成26年3月17日	平成26年3月18日～平成26年7月31日
	東京外環中央JCT準備他(その2)工事	京浜建設(株)	199,800	平成26年3月18日	平成26年3月19日～平成26年7月31日
H26	東京外環大泉JCT(ランプ)下部工事	(株)大本組	899,640	平成26年8月28日	平成26年8月29日～平成28年3月25日
	H26東京外環大泉地区準備他工事	馬淵建設(株)	207,144	平成26年9月11日	平成26年9月12日～平成27年2月28日
	氷川橋改良(その2)工事	(株)大林組	2,157,840	平成27年3月18日	平成27年3月19日～平成28年3月25日
	H26東京外環準備他(その2)工事	馬淵建設(株)	225,720	平成27年3月5日	平成27年3月6日～平成27年7月31日
	東京外環大泉JCT(ランプ)鋼製橋脚工事	(株)東京鐵骨橋梁	275,400	平成27年3月4日	平成27年3月5日～平成28年3月25日
	東京外環中央JCT北側ランプ改良工事	(株)大林組・(株)大本組JV	30,000,240	平成27年3月16日	平成27年3月17日～平成31年3月25日
	H26東京外環準備他(その1)工事	フジタ道路(株)	259,200	平成27年2月20日	平成27年2月21日～平成27年12月18日
	H26東京外環環境整備工事	日工建設(株)	222,372	平成26年4月1日	平成26年4月1日～平成27年3月25日
	H26東京外環環境整備(その2)工事	日工建設(株)	217,080	平成26年10月1日	平成26年10月2日～平成27年3月27日
H27	H27東京外環環境整備工事	日工建設(株)	220,320	平成27年4月9日	平成27年4月1日～平成27年9月30日
	H26東京外環準備他(その4)工事	共立建設(株)	210,600	平成27年6月1日	平成27年6月2日～平成27年9月30日
	東京外環中央JCT北側Aランプシールド工事	清水建設(株)・(株)竹中土木JV	15,411,600	平成27年6月24日	平成27年6月25日～平成29年10月31日
	東京外環中央JCT北側Hランプシールド工事	清水建設(株)・(株)竹中土木JV	9,903,600	平成27年6月24日	平成27年6月25日～平成29年10月31日
	H27東京外環環境対策工事	多田建設(株)	234,900	平成27年7月13日	平成27年7月14日～平成28年3月25日
	東京外環大泉地区改良(その1)工事	戸田建設(株)	1,517,724	平成27年9月30日	平成27年10月1日～平成28年6月30日
	H27東京外環環境整備(その2)工事	日工建設(株)	270,000	平成27年10月16日	平成27年10月17日～平成28年3月31日
	東京外環中央JCT北側ランプ工事	鹿島建設(株)・(株)竹中土木JV	14,860,800	平成27年11月20日	平成27年11月21日～平成30年3月23日
	東京外環中央JCT北側ランプ函渠工事	戸田建設(株)・(株)淺沼組JV	15,044,400	平成28年3月15日	平成28年3月16日～平成31年3月25日
H28	H28東京外環環境整備工事	日工建設(株)	270,000	平成28年4月1日	平成28年4月1日～平成29年3月31日
	東京外環大泉地区改良(その2)工事	飛鳥建設(株)	3,595,104	平成28年5月26日	平成28年5月27日～令和2年3月25日
	H28東京外環環境対策工事	大木建設(株)	180,684	平成28年5月27日	平成28年7月1日～平成29年3月24日
	H28東京外環準備他(その1)工事	共立建設(株)	165,240	平成28年5月30日	平成28年7月1日～平成29年3月24日
	東京外環大泉JCT(Bランプ)下部工事	馬淵建設(株)	246,888	平成28年6月30日	平成28年7月1日～平成29年3月24日
	H28東京外環情報通信設備改修工事	日本フィールド・エンジニアリング(株)	13,446	平成28年8月9日	平成28年8月10日～平成29年11月30日
H29	H29東京外環環境整備工事	日工建設(株)	279,720	平成29年4月3日	平成29年4月1日～平成30年3月31日
	H29東京外環大泉地区準備他改良工事	共立建設(株)	158,760	平成29年5月29日	平成29年6月1日～平成30年3月31日
	H29東京外環準備他(その1)工事	フジタ道路(株)	172,800	平成29年6月1日	平成29年6月2日～平成29年10月31日
H30	H30東京外環環境整備工事	日工建設(株)	248,400	平成30年4月2日	平成30年4月1日～平成31年3月31日