





第1回

打合せ記録簿 (1/1)

発注者・印	総括調査員	主任調査員	調査員	受注者・印	管理技術者	担当者
						
日時	平成25年5月28日(火)			場所	東京外かく環状国道事務所 会議室	
業務名	H25 外環交通分析検討業務			打合せ方式	会議 電話	
事業所名 業務担当課	東京外かく環状国道事務所 計画課			会社名 (受注者側)	パシフィックコンサルタンツ株式会社	
出席者	発注者側	関副所長 辛嶋計画課長 今村建設監督官、 石川道路分析評価係長		受注者側		

第1回打合せ（業務計画書提出時）として、下記事項の確認を行った。

1. 業務計画について

- ・業務計画書を提出し、業務方針、工程、実施体制等を確認し、発注者の承諾を得た。

2. 将来交通量の推計について

- ・将来交通量推計については、最新の将来OD表、最新の事業化ネットを用いて実施すること。
- ・なお、現況OD表については過年度と同じため、本業務では実施しないこととし、特記仕様書項目の「現況配分データ作成」と「現況交通量配分」は削除する。

3. 説明資料作成について

- ・事業評価監視委員会の開催時期は未定であるが、H24年度業務で作成した資料をベースに順次進めること。

-以上-